



COMUNE DI TRESANA

PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 45 DEL 10.05.2014

**OGGETTO: LAVORI DI RECUPERO AMBIENTALE DI R.S.U. IN LOCALITA' FOLA.
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA PER LAVORI COMPLEMENTARI**

L'anno **duemilaquattordici** il giorno dieci **del mese maggio** alle ore 12:00 nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

| Presenti | Assenti | Partecipanti | |
|-----------------|----------------|---------------------|--------------|
| X | | VALENTI ORIANO | SINDACO |
| X | | SCARCIGLIA ANTONIO | ASSESSORE |
| | X | BETTI LUCIANO | ASSESSORE |
| X | | MALPEZZI ELISABETTA | ASSESSORE |
| | X | GALEAZZI PIERLUIGI | ASS. ESTERNO |

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale
D.ssa Carla Di Gregorio

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la seduta, invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che, con deliberazione della G.C. n° 82 in data 27.06.2006, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il progetto definitivo dei lavori di bonifica, ripristino ambientale e messa in sicurezza dell'ex discarica comunale per R.S.U. sita in loc. Fola di Tresana, redatto dall'Associazione Professionale temporanea costituita dall'ing. Marco Tabardi, dal geologo Renato Capaccioli e dal geom. Valter Corbani, con sede in La Spezia (SP), via delle Pianazze n. 74, nel complessivo importo di €. 581.986,14, di cui €. 400000,00 per lavori ed €. 181.986,14 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CHE, per il finanziamento dell'opera, veniva presentata istanza di partecipazione al bando della Regione Toscana POR CreO FESR 2007/2013 Attività 2.1 "Interventi di bonifica siti inquinati" approvato con Decreto n. 2523 in data 17.05.2010;

CHE, con Decreto Regionale n. 582 in data 15.02.2011 veniva approvata la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, nella quale è ricompreso il progetto presentato da questo Comune e di cui sopra;

CHE, con deliberazione della G.C. n° 40 in data 30.04.2011, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvata la rimodulazione del computo metrico estimativo e del quadro economico all'uopo predisposta dai tecnici progettisti incaricati nell'importo complessivo di €. 581.986,14 di cui, €. 415.000,00 per lavori a base d'asta, €. 11.000,00 per oneri di sicurezza ed €. 155.986,14 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CHE, con Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 2783 in data 22.06.2011, veniva attribuito un ulteriore contributo pari ad €. 95.969,12, assegnando pertanto al Comune di Tresana un contributo totale di €. 581.986,14, pari al costo totale dell'intervento ammesso;

CHE, giusto contratto Rep. n. 2210 in data 23.05.2012, debitamente registrato, detti lavori venivano assegnati alla ditta C.O.A.F. s.r.l con sede legale in Villafranca Lunigiana, via Irola n. 1, per il prezzo di €. 393.752,00, oltre €. 11.000,00 per oneri della sicurezza oltre IVA di legge, per complessivi €. 445.227,20;

CHE, per effetto degli eventi alluvionali dei mesi di ottobre 2012, (riconosciuti con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 196 del 13.12.2012, delibera del Consiglio dei Ministri dell'11.12.2012 e di marzo 2013, riconosciuti con DPGRT n. 48 del 21.03.2013, DGRT n. 226 del 02.04.2013 e delibera del Consiglio dei Ministri del 9.05.2013), che hanno provocato danni rilevanti alla viabilità di accesso all'area dell'ex discarica, si sono resi necessari lavori complementari non previsti nel contratto principale;

Vista la relativa perizia suppletiva lavori, redatta dall'ing. Marco Tabardi e dal Geologo Renato Capaccioli, nell'importo complessivo di €. 24.547,21 di cui, €20.008,74 per lavori, €. 2.000,87 per IVA (10%) ed €. 2.537,60 per spese tecniche (IVAe C.I.);

Dato che la suddetta complessiva spesa di €. 24.547,21 trova il finanziamento nelle somme a disposizione dell'Amministrazione;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n° 267;

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

Di approvare la perizia suppletiva per lavori complementari ai lavori di recupero ambientale dell'ex discarica di R.S.U. in località Fola di Tresana, redatta dall'ing. Marco Tabardi e dal Geologo Renato Capaccioli, nell'importo complessivo di €. 24.547,21 di cui, €20.008,74 per lavori, €. 2.000,87 per IVA 10% ed €. 2.537,60 per spese tecniche (IVA e C.I.);

Di dare atto che la suddetta complessiva spesa di € 24.547,21 sarà finanziata con somme a disposizione dell'Amministrazione;

Di demandare al responsabile dell'Area Tecnica l'adozione dei provvedimenti conseguenti il presente provvedimento;

Di dichiarare, con separata, pari votazione, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 sulla presente proposta di deliberazione:

Parere di regolarità tecnica:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Tresana, li 10.05.2014

Il Responsabile del Servizio
Geom. Borrini Sandro

Parere di regolarità contabile tecnica

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Tresana, li 10.05.2014

Il Responsabile del Servizio
D.ssa Lorenza Folloni

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Oriano Valenti

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

- Della sujestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
- Oggi stesso viene notificata ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267.

Tresana, lì 26.05.2014

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- che, la presente deliberazione:

X è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 26.05.2014 al 10.06.2014 come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;

è stata comunicata, in data _____ ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. 18.08.2000 n. 267 in data 10.05.2014;

decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, 3° comma T.U. 10.08.200, n. 267)

Tresana, lì 10.06.2014

Il Segretario comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Tresana, lì

Il Segretario comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio