



COMUNE DI TRESANA

PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 32 DEL 08.04.2016.

**OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO DI CORNEDA QUALE AREA
MERCATALE.
APPROVAZIONE PERIZIA LAVORI COMPLEMENTARI**

L'anno **duemilasedici** il giorno **otto** del mese di **Aprile** alle ore **10:30** nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Presenti	Assenti	Partecipanti	
X		Mastrini Matteo	Sindaco
X		Franchetti Dhebora	Assessore
X		Ciancianaini Riccardo	Ass. Esterno

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale
Dr. Pietro Paolo Buonocore

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la seduta, invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione della G.C. 23 del 27.03.2013 è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di riqualificazione centro storico di corneda che sostanzialmente prevede il rifacimento della pavimentazione ed alcune opere annesse per un importo complessivo di €. 301.000,00 finanziato per il 70% con contributo regionale ed il restante 30% con fondi di bilancio del comune;

CHE in data 16.10.2015 è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto nell'importo complessivo di €. 199.644,04;

CHE con deliberazione della G.C. n° 100 del 06.11.2015 è stata approvata la perizia di variante ai lavori in ordine tecnico e tipologico delle lavorazioni con diminuzione della spesa contrattuale di € 14.154,32;

CHE nel progetto principale, causa la limitata disponibilità economica, non è stata prevista la realizzazione degli allacci fognari alle varie utenze, la raccolta e smaltimento delle acque piovane nonché tutte le opere accessorie per la realizzazione dei predetti lavori;

CHE l'amministrazione Comunale, a fronte delle economie derivanti dal ribasso d'asta, ha deciso di procedere all'esecuzione dei predetti lavori, complementari all'opera principale, al fine di evitargli di realizzarli in tempi successivi e con oneri maggiori;

CHE in conseguenza di ciò è stato richiesto al Direttore dei Lavori, Ing. Matteo Bestazzoni, di redigere apposita perizia finalizzata alla realizzazione dei lavori complementari in questione;

VISTA la perizia di che trattasi all'uopo redatta dal Direttore dei Lavori l'Ing. Matteo Bestazzoni, libero professionista, nell'importo complessivo di €. 33.000,00 = come sopra determinato, di cui €. 25.442,19 per lavori ed €. 7.557,81 per somme a disposizione composta dalla seguente documentazione:

- Relazione tecnica
- Elenco prezzi
- Analisi prezzi
- Computo metrico estimativo
- Quadro economico
- Dichiarazione in ordine alla sicurezza sui cantieri
- Elaborato grafico

RITENUTO l'elaborato meritevole di approvazione in quanto rispondente alle esigenze da perseguire;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

CON voti unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) Di approvare la perizia redatta dall'Ing. Matteo Bestazzoni, libero professionista, con studio in Tresana Via Garibaldi 16/bis per lavori complementari relativi all'intervento di riqualificazione del

centro storico di Corneda nell'importo complessivo di €. 33.000,00 = di cui €. 25.442,19 per lavori ed €. 7.557,81 per somme a disposizione composta dalla seguente documentazione:

- Relazione tecnica
- Elenco prezzi
- Analisi prezzi
- Computo metrico estimativo
- Quadro economico
- Dichiarazione in ordine alla sicurezza sui cantieri
- Elaborato grafico

2) di dare atto che l'intervento sarà finanziato in parte con le somme derivanti dal ribasso d'asta di cui al contratto principale e in parte con fondi propri di bilancio dell'Amministrazione Comunale;

3) Di demandare al responsabile del servizio l'attuazione dell'intervento dando atto che lo stesso riveste carattere d'urgenza in quanto i lavori stessi non possono essere separati dal contratto iniziale senza recare gravi inconvenienti alla stazione apaltante ed inoltre risultano strettamente necessari al perfezionamento dello stesso;

4) Di dichiarare, con separata, pari votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 sulla presente proposta di deliberazione:

Parere di regolarità tecnica:

FAVOREVOLE X

CONTRARIO

Tresana, li 08.04.2016

Il Responsabile del Servizio
Geom. Borrini Sandro

Parere di regolarità contabile X tecnica

FAVOREVOLE X

CONTRARIO

Tresana, li 08.04.2016

Il Responsabile del Servizio
D.ssa Lorenza Folloni

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Dott. Matteo Mastrini

Il Segretario Comunale
Dr. Pietro Paolo Buonocore

- Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
- Oggi stesso viene notificata ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267.

Tresana, li 21.04.2016

Il Segretario Comunale
Dr. Pietro Paolo Buonocore

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- che, la presente deliberazione:

X è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 21.04.2016 al 06.05.2016 come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;

è stata comunicata, in data ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. 18.08.2000 n. 267 in data 08.04.2016;

decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, 3° comma T.U. 10.08.200, n. 267)

Tresana, li 06.05.2016

Il Segretario comunale
Dr. Pietro Paolo Buonocore
